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計劃總結報告計劃總結報告計劃總結報告計劃總結報告  計劃編號 : 2004 / 0743 
 
甲部甲部甲部甲部 

計劃名稱：_「新里程」課程發展計劃— 

培育「學習共通能力」的「探究式議題」學習方案(初中至高中)_ 

機構/學校名稱：_屯 門 仁 愛 堂 田 家 炳 中 學 _ 

計劃進行時間：由 _9/2005_(月/年) 至 _11/2006_(月/年) 

 
乙部乙部乙部乙部 
 
填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。 
 
請另頁(A4 紙)書寫，就以下項目作出總結報告： 

1. 達成目標 
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響 
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則 
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應 
5. 活動一覽表 
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法 

 
 

 
計劃負責人姓名： 

 
___鍾文堅鍾文堅鍾文堅鍾文堅先生先生先生先生______ 

 
受款人姓名*： 

 
___戴希立戴希立戴希立戴希立校長校長校長校長______ 

簽名： ________________________ 簽名： _________________________ 

日期： ________________________ 日期： _________________________ 

 
 
*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書
的人士簽署。 

 
*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為
已經由校監／機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。 

 
 

 
 
 
 
 

M:FR/C 
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優質教育基金總結報告優質教育基金總結報告優質教育基金總結報告優質教育基金總結報告 
 

 

「新里程」課程發展計劃— 

培育「學習共通能力」的「探究式議題」學習方案(初中至高中) 

 
 
１．引言 

 去年，獲得優質育基金的資助，推動本校通識教育的課程發展計劃，使校本課程設置取得

長足的發展，設計多個「 探 究 式 議 題 」學 習 方 案、落實多項延伸性的聯課學習活動、開設

了中六高補通識教育課程、為中三課程重建創造條件，也為新高中新課程做出很好的準備工

作。另外，在學生學習效能、教師專業培訓的工作上也取得成果。 

 

２．達成目標的程度 

2.1 目標陳述 

計劃擬定的目標分為課程(6 項)、學生表現(5 項)、教師發展(4 項)，共十五項計劃目

標，計劃結束後能夠基本達成。（詳見下表） 

1. 課程目標 

1.1 體現學生為本的校本課程模式，加強初中通識教育科的整合程度。 

 
1.2 實施全方位的學習策略及方案，並探討其可持續發展的方案，培育學生全面的成長

及共通能力。 

 

1.3 完善專題研習的全校階段性的學習安排，讓學生掌握學習共通能力。 

 

1.4 引入思考工具及學習平台，輔助學生的思維訓練及增強互動的學習模式。 

 

1.5 發展新的課程元素，重組中三人文教育課程，開設中六通識教育科。 

 

1.6 建立專家網絡，進行課程評鑑及發展校工評估工具。 

 
2. 學生表現目標 

2.1 推行探究式議題學習方案，培訓學生的自學技巧和共通能力，協助學生成長中的需要。 

 
2.2 配合學生特性，在做中學的過程，掌握各種思考工具及技能，並應用於未來。 

 

2.3 促進學生間的協作學習，營造互相關懷的學習文化，以建立學生學習的安全感和信心。 

 

2.4 培訓同學學會學習的能力，促進同學融匯各種知識的相關性和實用價值。 

 



QEF2004/0743 

資助                                                  YOTTKPSS\ P..3 

2.5 提升學生的學習興趣及建立自信，培養其擁有終身學習者的素質。 

 

 

3. 教師發展目標 

3.1 透過本課程發展計劃，提升教師在課程發展的信心及識見。 

 
3.2 提升教師對思維訓練的認識及積累實踐經驗。 

 

3.3 透過做中學，反思及總結經驗，提升專業知識及能力。 

 

3.4 加強跨科跨組的合作，能加速專業交流及教師團隊的專業成長。 

 

基本上，計劃的目標在一定程度上能夠達成，確立本校通識教育課程的架構，落實培

養學生共通能力的學與教方案，而學生表現和和教師發展也能取得長足的進展，這些成果

都有賴優質教育基金適時的資助，和教學團隊的共同努力。 

 
表一表一表一表一：：：：目標是否達到目標是否達到目標是否達到目標是否達到 

說明目標說明目標說明目標說明目標 
與目標相關與目標相關與目標相關與目標相關 

的活動的活動的活動的活動 
達標程度達標程度達標程度達標程度 

達到目標達到目標達到目標達到目標 
的證據或指標的證據或指標的證據或指標的證據或指標 

未能達到目標未能達到目標未能達到目標未能達到目標 
的理由的理由的理由的理由 

目標1.1 活動一 
活動二 

全部達到 中一、二及六級課程中,共
整合了10個單元 

由於計劃時間所限,項
目眾多,中六課程有待

發展 
目標1.2 A1.1 達到75% 初中級已發展出一套課程

框架, 繼續於新的優質教

育基金發展 

 

目標1.3 B 達到100% 初中及中六級共進行了6次

專題研習 
/ 

目標1.4 D 
E 

達到75% 學生使用知識平台作討論

並成立了資料庫; 「薈藝教

育」促進了成長課話劇比賽

的發展 

 

目標1.5 B2 
B3 
B4 
A4 
C2 

達到75%   

目標1.6 G1 
 

達到75% 邀請了馬桂香博士為「香港

傳奇」一單元進行課程評

鑑,並於06-07年度使用。 

 

目標2.1 A 
B 
 

達到80% 中一、二級課程中,共整合

了10個單元 
 

目標2.2 G2 達到90% 學生回饋正面  
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目標2.3 A 
C 
F2 

達到90% 提升學生之間分組的效果  

目標2.4 A 
B 

G2 

達到75% 參閱學生文字報告  

目標2.5 A 
G2 

達到90% 參閱學生文字報告  

目標3.1 F 全部達到   

目標3.2 F 全部達到   

目標3.3 F 全部達到   

目標3.4 F 達到80% 促進專業交流,參閱回饋表  

 
 
３．計劃影響 

學生方面，中一及中二同學，透過通識的各單元不同主題的學習安排，每人獲得平均

最少兩次的走出課室的學習機會；全級中三同學可以完整地進行社會科小組專題研習報告，

作為整個初中專題學習的總結習作，另外有八十餘名同學可以遊走珠三角地區，了解遊歷及

考察該地區的最新近發展；中六修讀高補通識的同學，也能夠透過本地及內地的多次考察，

更深入體驗和思考學習的課題。 

另一方面，高中同學更透過組織跨級的學習活動，提升寓教於學、組織、策劃等多方

面能力。可以說，計劃的推展，能夠讓超過本校一半的同學拓寬視野和體驗深刻的學習經歷，

對他們日後的學習生涯，實在獲益良多！ 

教師方面，最少有四方面的正面影響，一是經過策劃多元化的延展性聯課活動，對落

實具質素的多元化學與教設計方案，更具信心和能力；二是透過引入課程專家、薈藝教育、

知識平台等元素，大大拓寬教師的識見和課程方案的廣度和深度；三是透過培訓和工作坊，

讓教師對難題為本的學習設計、協作學習的理念等有所提升，亦有助將來校本課程的發展；

四是經過多次的專業觀、交流和分享活動，確立一支更具專業的教學團隊。 

另外，由於計劃推動的一年，進行課堂以外的活動繁多，也會邀請其他校內外同工參

與，如難題為本的工作坊，也情商其他同事協助戶外活動，如中一二班主任帶隊參觀考察，

從而讓超過二十位其他科組的校內同事，更了解本課程的發展理念和構建方案，這可算屬意

外的收獲。 
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４．評鑑計劃的成本效益 

 

表二表二表二表二: 預算核對預算核對預算核對預算核對表表表表 

預算項目預算項目預算項目預算項目 
(根據協議書附表 II) 

 
核准預算核准預算核准預算核准預算  

(甲甲甲甲) 

 
實際支出實際支出實際支出實際支出  

(乙乙乙乙) 

變更變更變更變更  
[(乙乙乙乙)-(甲甲甲甲)] / (甲甲甲甲) 

＋＋＋＋/－－－－ % 
 

職員費用 Staff Cost 262,400.00 258,657.68 -1.4% 

一般開支 General Expenses 150,800.00 109,155.40 -27.6% 

設備器材 Equipment 17,000.00 14,931.60 -12.2% 

服務 Service 110,200 73,630.00 -33.2% 

總總總總    計計計計 540,400.00 456,374.68 -15.5% 

 

５．可推介的成果及推廣模式 

設計完成的初中通識課程的單元材料有九份，專題研習的報告及整理材料多份，而計

劃相關的整理材料多達三十餘份(見產品清單 Product map)。而其中以初中通識的課程單元

設計材料最具推廣價值，相信有助其他也正發展類似校本課程的友校作參考之用。 

要推廣成果，印製光碟和教學材料分發各校並非可取的做法，因為每一所學校的校本

課程發展也有其獨特的歷程，拿取別校的教學材料使用的效用成疑；較可行的推廣方式應屬

經驗分享會及工作坊，過去一年，本校的同工亦曾三次獲教統局邀請作經驗分享會，其中兩

次有參加者回應數據，幾次參加者的回應相當不錯。 

綜合而言，計劃能夠取得良好的果效，除成功引入獲優質教育基金的額外資源外，最

重要是一隊不斷求進步的教學團隊和開放的組織文化，不斷能將新意念和方法應甪到校本課

程的實踐之中；當然，學校領導層的支援亦是功不可沒。 

 

表三表三表三表三: 計劃成果的計劃成果的計劃成果的計劃成果的推廣價值推廣價值推廣價值推廣價值 

項目詳情項目詳情項目詳情項目詳情 
(例如例如例如例如 種類種類種類種類、、、、名稱名稱名稱名稱、、、、

數量等數量等數量等數量等) 

成果的質素成果的質素成果的質素成果的質素 
及推廣價值評鑑及推廣價值評鑑及推廣價值評鑑及推廣價值評鑑 

舉辦的推廣活動舉辦的推廣活動舉辦的推廣活動舉辦的推廣活動 
(例如例如例如例如 模式模式模式模式、、、、日期等日期等日期等日期等) 

及反應及反應及反應及反應 

是否值得優質教育基金推介及可供推是否值得優質教育基金推介及可供推是否值得優質教育基金推介及可供推是否值得優質教育基金推介及可供推

介的可行性介的可行性介的可行性介的可行性？？？？如值得如值得如值得如值得，，，，請建議推廣模式請建議推廣模式請建議推廣模式請建議推廣模式 
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中一及中二級合共

10 個單元之課程 
一個綜合性的初中探

究式學習方案能培養

學生的共通及自學能

力, 可供其他學校校

本課程的參考範本。 

於 2006 年 1 月 21 日

及 5 月 6 日的分享會

分發給共 87 名參加

者；約 18 位觀課教師

進 行 交 流 及 分 享 教

材。 

相類似的經驗分享會,以及觀課交流

活動 

中三級社會科專

題研習教材 

一個合適的專題研習

的學習方案, 能培養

學生的共通及自學能

力, 可供其他學校作

參考。 

有待推廣 相類似的經驗分享會,以及觀課交流

活動 

 

 

 

 

 

 

６．活動一覽表 

表四表四表四表四: 活動一覽表活動一覽表活動一覽表活動一覽表 

參加人數參加人數參加人數參加人數 活動性質活動性質活動性質活動性質 

 (例如 座談
會、表演等)  

概略說明概略說明概略說明概略說明 
 (例如 日

期、主題、地
點等) 

學校 教師 學生 
其他 
(請註

明) 

 

參加者的回應參加者的回應參加者的回應參加者的回應 

A.加強課程整合加強課程整合加強課程整合加強課程整合, 設計共通能力的培育平台設計共通能力的培育平台設計共通能力的培育平台設計共通能力的培育平台 

1. 中一及中二 
課程發展 
 

9/2005-11/2006 
 

/ / 420 / / 

2. 中一級單元

三社區戶外考

察 

12/2005 
「Treasure 
Hunt」 
山景邨 

/ 8 210 / 學生認為此活動不但能讓他們運用課堂上

的知識，更能讓他們明白團體精神在小組活

動中的重要性。 
 

3. 中二級單元

一「三色鎮」遊

戲 

11/2005 
本校禮堂 

/ 3 210 / / 

4. 中六教育培

訓導向營 
 

26-27/8/2005 
本校 502 室及曹

公潭營地舉行 
 

/ 2 13 2 
導師 

大部份學生均表示學會了多角度思考及其

重要性，亦明白要多留意身邊事物；也有同

學認為此活動令他明白思考的過程及重要

性。 
 

B 優化專題優化專題優化專題優化專題 

1. 中二級單元

一：香港政經專

題研習 

10/2005 / 2 210 / / 
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2. 中三級港珠

澳大橋考察 
1-3/12/2005 
珠海及澳門 

/ 8 81 / 參與學生認為此活動了解及對比香港珠江

三角地區的情況，深入思考建橋對各方面的

影響；他們在交流中，亦被當地居民那種加

努力不屈的精神打動，更加珍惜自己的生

活。 
 

3. 中三級社會

科專題研習 
 

2-5/2005 / 10 210 / / 

4. 中三級清遠

及漣山考察 
11/2006 / 6 80 / 本校學生均十分欣賞內地學生的學習態

度，及農民堅強的精神，並謂在此旅程中領

悟了不少人生道理。 
 

C 跨跨跨跨級學習級學習級學習級學習 

1. 中六級及中

二級學生廣州學

習體驗團 
 

5-8/07/2006 / 3 19 / 參與學生均表示認識廣州後，對廣州的印象

改變了，而他們特別欣賞廣州的交通發展及

綠化措施。 
 

2. 中六通識科

迎新營(2006) 
19-20/08/2006 / 6 19 / 參與學生均表示活動較批判性，並提出了多

項建議。 
 

D 知識平台知識平台知識平台知識平台 

1. 使用網上空

間作學科討論 
 

9/2005-11/2006 / / 23 / / 

E 薈藝教育薈藝教育薈藝教育薈藝教育 

1. 體會式學習 
(共 24 節) 

11/2005-05/2006 / / 210 / / 

F 教師培訓及專業發展教師培訓及專業發展教師培訓及專業發展教師培訓及專業發展 

1 問題為本學

習工作坊 
 

18/01/2006 / 12 / /  

2 合作學習教

學方案 
 

20/11/2006 / 6 / /  

3 專業交流日 
 

1-9/2006 / 10 / /  

G 課程評鑑課程評鑑課程評鑑課程評鑑 

1. 專家評鑑 3-7/2006 / 4 14 / / 

2. 學生評鑑 5/2006 / / 210 / 學生認同學習內容及教學模式多元化，對思

維發展有幫助。 
 

 

７．困難及解決方法 

計劃的推行，面對的項目較多而原有發展空間有限、參與成員需要兼顧的工作繁重、

原有課程與革新課程間的整合、推動計劃項目涉及的頻繁的聯繫工作需要，是最主要四方面

的困難。幸得各成員通力合作，順利將困難解決，或將問題減低至最少影響。有關狀況會在
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下面作說明。 

因原有課程的單元及教學內容發展逾十年，已有一較固定模式。進行課程革新，創造

新的空間的難度可想而見；因屬全新的課程，只有兩位任教老師，新開辦的高補通識課程是

開展較順暢的一個項目；學校的歷史亦近廿年，教學的設施和安排可開發空間亦十分有限。 

故進行這項課程革新計劃，優質教育基金的撥款資助實屬必要，能夠在人手和其他額

外資源上提供必要的條件，容讓一方面獲得領導層的肯定和支援，並提供充足的協助；同時，

得先確立教學團隊的共同願景，革新將令學生獲益更大，才能理順改革的路徑；並透過培訓、

同儕觀課和交流、進行協作式的課程發展項目，讓同工在「做中學」，進一步達到「做中評」、

「學中評」的學與教方案。 

另一方面，參與課程發展小組的核心成員，並非每一位都是專職專教，這在中學的人

員編制中是沒可能辦到的。在約八位的參與成員中，沒有兼教者只有本人，其他成員皆有兼

教其他科目及級別的教擔。所以，算本人在內，真正能較投入的核心成員僅有四位。而因為

原計劃擬定的項目繁多，要在短短一年十二個月完成，帶來的繁重工作可想而知。 

幸得團隊能夠通力合作，才能取得良好的果效；同時，校方也能投入額外的資源，減

輕了核心成員的部份教擔，讓他們可以集中精力投入推動計劃。另外，亦幸獲優質教育基金

延展計劃完成的日期，讓計劃能夠依原先構思完成。 

原來初中課程的教學計劃和內容，如前所述已相對固定，可發展的空間有限；要進行

課程革新，必須透過調整、重新規劃，和頗為漫長的商討過程才竟成功。雖然，由中一至中

三的課程革新方案早於二零零四年中已開展，但要構思一個落實方案的過程亦複雜，因包括

初中高中的銜接，包括須理順與其他人文學科的關係、教學語文的問題和新高中新課程的預

備等關鍵要項，因而當中牽涉的不單是任教通識的同工，也要有其他人文學科同事的參與才

能設計出各方接受的方案。 

而透過優質教育基金資源的支持，引入相關的培訓和專家意見，從而蘊釀共識，才能

較順利地擬定了整個初中課程的框架，可參見附件表格，並有信心於零九年新課桯實施前，

制定一個可落實執行的較理想方案。 

還有，由於計劃擬定的項目繁多和學與教模式屬較嶄新的設計，當中牽涉的團體及相

關持份者也眾多，如校內的同事，本港內外考察的流程安排，聯繫參觀單位、交通、帶隊人

手安排，事前的準備和事後的跟進工作等等；另涉及到專業培訓、校際觀課教流等，當中亦

需要大量的溝通聯繫；加上當中的協作教學安排，如薈藝教育、知識平台、香港傳寄的專家

協作等等項目，這些涉及面廣及繁重的策劃、聯繫和組織工作，是擬定計劃時低估的工作量。 

幸好計劃組成了工作小組，並有數名核心成員，能夠同心協力，合理的工作安排，按

各自的專長進行分工協作，將足以拖跨計劃的超常工作分散處理；參與的成員，除發展了豐

富的計劃成果外，成員對課程發展的經驗和信心，也獲益良多！ 

 

 
 

 

 

~ 報告完報告完報告完報告完 ~ 


